

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2020-나-02	담당부서 작성자	위성연구소/ 기획조정실/ 권경진/042-870-3729/ kwonkj@kari.re.kr											
사업명	정지궤도복합위성 개발사업													
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진기간 : 2011. 7. 1 ~ 2020. 10. 31</p> <p>○ 총사업비 : 704,700백만원</p> <p style="margin-left: 20px;">※ 과기부 3,236억원 환경부 1,228억원 해수부 1,021억원 기상청 1,562억원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중형급 정지궤도복합위성 국내주도개발 및 정지궤도위성 핵심기술 자립화</li> </ul> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '11. 7 : 정지궤도복합위성 개발사업 착수</li> <li>- '12. 3 : 정지궤도복합위성 시스템요구사항검토회의(SRR) 개최</li> <li>- '13. 2 : 정지궤도복합위성 시스템설계검토회의(SDR) 개최</li> <li>- '14. 7 : 정지궤도복합위성 예비설계검토회의(PDR) 개최</li> <li>- '15. 9 : 정지궤도복합위성 2A호 상세설계검토회의(CDR) 개최</li> <li>- '16. 1 : 정지궤도복합위성 2B호 상세설계검토회의(CDR) 개최</li> <li>- '16. 4 : 정지궤도복합위성 2A호 조립준비검토회의(IRR) 개최</li> <li>- '17. 2 : 정지궤도복합위성 2B호 조립준비검토회의(IRR) 개최</li> <li>- '18. 9 : 정지궤도복합위성 2A호 선적전검토회의(PSR) 개최</li> <li>- '18.12 : 정지궤도복합위성 2A호 발사 성공</li> <li>- '19.12 : 정지궤도복합위성 2B호 선적전검토회의(PSR) 개최</li> <li>- '20. 2 : 정지궤도복합위성 2B호 발사 성공</li> </ul>													
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 책임연구원 최재동</li> <li>- 최종 결재자 : 원장 임철호</li> </ul> <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 40%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>단장</td> <td>최재동</td> <td>책임급</td> <td>'11.7~'20.10</td> <td>사업총괄, 시스템/본체</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	단장	최재동	책임급	'11.7~'20.10	사업총괄, 시스템/본체
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)										
단장	최재동	책임급	'11.7~'20.10	사업총괄, 시스템/본체										

				개발사업 책임
-	양군호	책임급	'12.8~'19.9	기상탐재체 개발사업 책임
부장	용상순	책임급	'12.9.~'20.10	해양탐재체 개발사업 책임
-	이승훈	책임급	'12.10.~'20.10	환경탐재체 개발사업 책임
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련 정부부처 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 과기정통부 우주기술과 김영은 과장/장일해 사무관</li> <li>- 해수부 해양영토과 김민성 과장/김정현 사무관</li> <li>- 기상청 기상위성센터 위성기획과 유민수 과장/김도형 연구관</li> <li>- 환경과학원 환경위성센터 이동원 센터장/최원준 연구사</li> </ul> </li> <li>○ 관련 기관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국연구재단 거대과학팀 박희웅 팀장</li> <li>- 해양과학기술진흥원 해양인프라팀 손진 팀장</li> <li>- 한국해양과학기술원 해양위성센터 유주형 센터장</li> </ul> </li> </ul>			
	추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '11. 7 : 정지궤도복합위성 개발사업 착수</li> <li>○ '12. 3 : 정지궤도복합위성 시스템요구사항검토회의(SRR) 개최</li> <li>○ '13. 2 : 정지궤도복합위성 시스템설계검토회의(SDR) 개최</li> <li>○ '14. 3~6 : 정지궤도복합위성 탑재체별 예비설계검토회의 개최</li> <li>○ '14. 7 : 정지궤도복합위성 예비설계검토회의(PDR) 개최</li> <li>○ '15. 2 : 정지궤도복합위성 발사용역 계약</li> <li>○ '15. 2~10 : 정지궤도복합위성 탑재체별 상세설계검토회의 개최</li> <li>○ '15. 9 : 정지궤도복합위성 2A호 상세설계검토회의(CDR) 개최</li> <li>○ '16. 1 : 정지궤도복합위성 2B호 상세설계검토회의(CDR) 개최</li> <li>○ '16. 4 : 정지궤도복합위성 2A호 조립준비검토회의(IRR) 개최</li> <li>○ '17. 2 : 정지궤도복합위성 2B호 조립준비검토회의(IRR) 개최</li> <li>○ '17.10 : 정지궤도복합위성 2A호 총조립 완료 및 환경시험 착수</li> <li>○ '18. 9 : 정지궤도복합위성 2A호 선적전검토회의(PSR) 개최</li> <li>○ '18.12 : 정지궤도복합위성 2A호 발사 성공</li> <li>○ '19. 7 : 정지궤도복합위성 2A호 초기운영(LEOP)완료, 서비스 착수</li> <li>○ '19.12 : 정지궤도복합위성 2B호 선적전검토회의(PSR) 개최</li> <li>○ '20. 2 : 정지궤도복합위성 2B호 발사 성공</li> </ul>		