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사 업 명 상시재난감시용 성층권드론기술개발사업

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

  - 이상기후 현상, 재난상황 대응, 국경 및 해양 감시 등을 

위해 신속하고 정확한 예보 및 실시간 대응 체계 구축에 

활용될 상시재난감시용 성층권드론 개발 필요성 대두

기존 감시체계 문제점

 (저궤도위성) 우리나라 상공을 하루 2번 정도만 통과하여 연속 감시 불가

 (정지궤도 위성) 24시간 감시 가능하나 고도가 높아(36,000km) 해상도 제한적

 (소형드론) 비행시간 제한, 악천후 비행 제한 

 (유인항공기) 장기체공 불가, 악천후 비행 제한, 고비용

○ 추진기간 : 2022.4.1 ~ 2025.12.31

○ 총사업비 : 37,945백만원

○ 주요내용

  - 성층권에서 20kg 이상 임무장비를 탑재하고, 30일 이상 

장기체공 할 수 있는 태양광 무인기 개발

    * 현재 세계 최고기록 : 5kg 임무장비 탑재하고 26일 연속비행

성층권 태양광 드론

 날개 부착 태양광 패널과 에너지 저장장치(배터리)로 운영하는 무인기

 고도 18~20km(성층권)는 구름 및 기후변화 영향 없이 장기체공 가능

 비관제공역으로 항로 제약 없이 비행 가능하여 세계적 개발경쟁 치열

○ 추진경과

  - 20.9.24. : 혁신도전 프로젝트 연구테마 선정

         (혁신도전 프로젝트 추진위원회)

  - 20.11.~ 21.3. : 다목적 성층권 드론 기술 사업기획

(한국항공우주연구원)

  - 21.4.2. : 상시재난감시용 성층권 드론 기획 완료

        (혁신도전 프로젝트 추진위원회)



  - 22.2.10. : 주관연구기관 정책지정(한국항공우주연구원)

  - 22.3.18. : 사업단장 선정결과 및 사업추진계획 승인

          (1차 운영위원회) 

사업수행자

(관련자 및

업무분담 

내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 책임연구원 이융교

  - 최종 결재자 : 원장 이상률

○ 사업 관련자 
  

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)

성층권드론
기술개발사
업단장

오수훈 책임급 ‘22.4.1～현재 사업 총괄

1세부 
연구책임자

황승재 선임급 ‘22.4.1～현재
체계종합 및 설계 

기술 개발

2세부 
연구책임자

김성욱 책임급 ‘22.4.1～현재 비행체 기술 개발

다른기관 또는

민간인 관련자

구분 성명 직급 소속
담당업무

(업무분담 내용)

3세부 
연구책임자

김수호 부장 ㈜효원파워텍 추진장치 개발

4세부 
연구책임자

박동훈 부교수 부산대학교 핵심기술 연구

추진실적

○ 사업단 발족 ( 22.4.1.)

○ 상세기획을 통한 RFP 도출( 22.4.13)

○ 정책지정 과제 선정평가 ( 22.04.27)

○ 정책지정 과제 협약 및 연구착수 ( 22.05.24 )

○ 지정공모 과제 선정평가 ( 22.06.03)


